

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Observação: De acordo com o desenvolvimento das atividades, as datas poderão sofrer alterações.

ID	Etapas de Elaboração	Responsáveis	Projeção
1	Apresentar proposta de metodologia ao CODI	DOAPE	Maio
2	Apresentar proposta de metodologia ao Consup	DOAPE	Maio
3	Promover Live de abertura do processo de construção do PDI 2024-2028	DOAPE	Maio
4	Compor as Comissões (período de inscrição e seleção dos membros)	DOAPE	Maio
5	Orientar as Comissões Locais, Temáticas e Técnica.	DOAPE	Jun a Dez
6	Coleta de Informações das Unidades (Infraestrutura e demais informações pertinentes)	Comissões Locais	Jun a Out
7	Revisão da Visão Institucional	Comissão Central	Junho
8	Atualizar o PPI	Comissões Temáticas	Jun a Out
9	Coleta de informações para Matriz SWOT, valores institucionais e temas diversos (Visita a todas as unidades)	Comissões Locais e Comissão Técnica	Junho
10	Definição das áreas estratégicas e dos direcionadores estratégicos	Comissão Central	Junho
11	Consulta a Comunidade Externa sobre temas diversos (Audiências Públicas)	Direção Geral do Campus e Comissões Locais	A definir
12	Construção da Matriz SWOT	Comissão Técnica e Comissão Central	Jul a Ago
13	Levantamento dos desafios e projetos estratégicos	Comissões Temáticas	Jun a Ago
14	Construção do Mapa Estratégico com BSC	Comissão Técnica e Comissão Central	Setembro
15	Construção do Painel de Indicadores e Metas	Comissões Temáticas, Técnica e Comissão Central	Outubro
16	Consolidar a minuta do PDI	Comissão Técnica	Novembro
17	Submeter à comunidade para análise da minuta do PDI (Sistema Colabore)	Comissão Técnica	Novembro
18	Analisar e tratar possíveis proposições à minuta do PDI	Comissão Técnica e Comissão Central	Dezembro
19	Enviar para compor pauta do Consup	Comissão Técnica	Dezembro
20	Apresentar minuta do PDI 24-28 ao Consup	Comissão Técnica	Dezembro

Fonte: DOAPE