
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Observação: De acordo com o desenvolvimento das atividades, as datas poderão sofrer alterações.

Etapa Etapas de Elaboração Responsáveis
Projeção de 

datas

1
Apresentar a proposta de metodologia ao Colégio de

Dirigentes (reunião online no dia 09/05)
PRODI/CGovDI 09/05/18

2
Apresentar a proposta de metodologia à Comunidade

(Visita às Unidades)
PRODI/CGovDI 15/05 a 22/05/18

3 Compor as Comissões PRODI 21/05 a 29/05/18 

4
Orientar as Comissões Locais e a Comunidade Interes-

sada (Online)
PRODI/CGovDI 05/06 e 06/06/18

5 Aprovar a metodologia de elaboração do PDI CONSUP 29/06/18
6 Receber feedbacks das Comissões Locais Comissões Locais 06/07/18
7 Revisar Missão, Visão e Valores Comissão Central 26/07/18
8 Construir Matriz SWOT Comissão Central 09/08 e 16/08/18
9 Construir Mapa Estratégico com BSC Comissão Central 23/08 e 30/08/18
10 Construir Painel de Indicadores Comissão Central 06/09 e 07/09/18

11 Elaborar conteúdo que compõe o PDI
Respectivos responsáveis de

cada Comissão (Conforme deta-
lhamento presente no Anexo I)

11/06 a 20/09/18

12 Consolidar a minuta do PDI Comissão de Planejamento 24/09 a 08/10/18

13
Submeter à comunidade para análise da minuta do PDI

(Sistema Colabore)
Comissão de Planejamento 09/10 a 28/10/18

14 Analisar e tratar possíveis proposições à minuta do PDI Comissão de Planejamento 29/10 a 01/11/18
15 Enviar à Procuradoria Comissão de Planejamento 02/11/18 a 12/11
16 Analisar e tratar possíveis proposições à minuta do PDI Comissão de Planejamento 13/11 a 16/11/18
17 Revisar o documento final Comissão Central 19/11 a 03/12/18
18 Enviar ao CONSUP Comissão Central 04/12/18
19 Aprovar o PDI 2019-2023 CONSUP 14/12/18

Fonte: CGovDI/PRODI.


