

ELABORAÇÃO



PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
2019-2023



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

Coordenação de Governança e Desenvolvimento Institucional
PRODI

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, POR QUÊ?

Constitui o planejamento estratégico da instituição, sendo uma imposição legal para as IES da rede federal de educação (Decreto 5.773/2006).

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, POR QUÊ?

Externamente

O PDI constitui um mecanismo de avaliação institucional, utilizado pela sociedade e pelos órgãos de controle.

Internamente

Consolida-se como um plano para o acompanhamento e melhoria das ações estratégicas planejadas pela Instituição.

CENÁRIO ATUAL

PDI 2014-2018




Criação de Metodologia para
Elaboração do PDI 2019-2023



Processo de Melhoria Contínua

PDI 2019-2023


Planejamento Estratégico



Demais Conteúdos Exigidos por Lei



METODOLOGIA PDI 2019-2023



METODOLOGIA PDI 2019-2023

COMISSÃO CENTRAL

Avaliar os resultados do PDI anterior;

Supervisionar a revisão da Missão, Visão e Valores institucionais;

Supervisionar a definição dos Macroproblemas Institucionais, da Matriz SWOT, dos Objetivos Estratégicos, das Metas e dos Indicadores de Desempenho;

Supervisionar o desenvolvimento das ações, eventos e etapas de elaboração do PDI;

Estudar e revisar as minutas parciais;

Encaminhar documento final para aprovação do CONSUP;

Prestar apoio às demais comissões; e

Acompanhar e avaliar a execução do PDI 2019-2023.

METODOLOGIA PDI 2019-2023

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Coordenar, orientar, acompanhar e monitorar os trabalhos realizados;

Promover a sensibilização da comunidade;

Articular e promover eventos, com apoio das Comissões Locais, que possibilitem a reflexão e discussão dos temas e documentos;

Auxiliar a Comissão Central nas suas atribuições;

Elaborar as minutas parciais; e

Organizar o documento final.

METODOLOGIA PDI 2019-2023

COMISSÕES LOCAIS

Divulgar e viabilizar atividades e eventos;

Publicizar informações e documentos;

Coletar informações locais;

Dialogar com a Sociedade Civil Organizada Local; e

Prestar apoio às demais comissões.

METODOLOGIA PDI 2019-2023

Cronograma Previsto

ETP	Etapas de Elaboração	Responsáveis	Projeção de datas
1	Apresentar a proposta de metodologia ao Colégio de Dirigentes (Reunião online)	PRODI/CGovDI	09/05/18
2	Apresentar a proposta de metodologia à Comunidade (Visita às Unidades)*	PRODI/CGovDI	15/05 a 22/05/18
3	Compor as Comissões	PRODI	21/05 a 29/05/18
4	Orientar as Comissões Locais e a Comunidade Interessada (Reunião online)	PRODI/CGovDI	05/06 e 06/06/18
5	Aprovar a metodologia de elaboração do PDI	CONSUP	29/06/18
6	Receber feedbacks das Comissões Locais	Comissões Locais	06/07/18
7	Revisar Missão, Visão e Valores	Comissão Central	26/07/18

DETALHAMENTO DAS VISITAS

Cronograma Previsto

Campus	Data	Horário
Santa Maria da Boa Vista	15/05/2018	10:00 às 12:00
Floresta	15/05/2018	15:00 às 17:00
Serra Talhada	16/05/2018	09:00 às 11:00
Ouricuri	16/05/2018	15:00 às 17:00
Reitoria	17/05/2018	15:00 às 17:00
Petrolina Zona Rural	18/05/2018	09:00 às 11:00
Petrolina	18/05/2018	15:00 às 17:00
Salgueiro	22/05/2018	10:00 às 12:00

METODOLOGIA PDI 2019-2023

Cronograma Previsto

ETP	Etapas de Elaboração	Responsáveis	Projeção de datas
8	Construir Matriz SWOT	Comissão Central	09/08 e 16/08/18
9	Construir Mapa Estratégico com BSC	Comissão Central	23/08 e 30/08/18
10	Construir Painel de Indicadores	Comissão Central	06/09 e 07/09/18
11	Elaborar conteúdo que compõe o PDI	Respectivos responsáveis de cada Comissão (Conforme detalhamento presente no Anexo I)	11/06 a 20/09/18
12	Consolidar a minuta do PDI	Comissão de Planejamento	24/09 a 08/10/18
13	Submeter à comunidade para análise da minuta do PDI (Sistema Colabore)	Comissão de Planejamento	09/10 a 28/10/18
14	Analisar e tratar possíveis proposições à minuta do PDI	Comissão de Planejamento	29/10 a 01/11/18

METODOLOGIA PDI 2019-2023

Cronograma Previsto

ETP	Etapas de Elaboração	Responsáveis	Projeção de datas
15	Enviar à Procuradoria	Comissão de Planejamento	02/11 a 12/11/18
16	Analisar e tratar possíveis proposições à minuta do PDI	Comissão de Planejamento	13/11 a 16/11/18
17	Revisar o documento final	Comissão Central	19/11 a 03/12/18
18	Enviar ao CONSUP	Comissão Central	04/12/18
19	Aprovar o PDI 2019-2023	CONSUP	14/12/18

SUA PARTICIPAÇÃO É VITAL!

Dúvidas



Sugestões



Críticas



COMISSÕES LOCAIS

Processo de Composição

Dividido em:

1

INSCRIÇÃO

*Via formulário eletrônico:
21 a 27/05/2018*

2

RESULTADO PARCIAL

Divulgação: 28/05/2018

3

PRAZO PARA AJUSTES

*No caso de haver mais interessados do que a quantidade de vagas:
de 28/05/2018 até as 12:00 do dia 29/05/2018*

4

RESULTADO FINAL

Divulgação: 29/05/2018

COMISSÕES LOCAIS

Atividades

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

3
Ações

06/07/18

Identificar os problemas ou dificuldades internos e externos enfrentados e coletar possíveis sugestões de soluções;

Identificar os pontos fortes da unidade e as oportunidades que podem ser utilizadas para seu aperfeiçoamento;

Coletar sugestões para aperfeiçoamento da missão, visão e valores do Instituto.

INFRAESTRUTURA

Infraestrutura Física em Geral

Recursos Tecnológicos e de Audiovisual

Biblioteca

Laboratórios

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Demandas pelas demais Comissões

PROJEÇÃO

A perspectiva é começar 2019 com o PDI aprovado.

Em 2019

O trabalho prossegue com a melhoria contínua do PDI (construção do portfólio de projetos estratégicos, refinamento de indicadores, etc).

VISITE A PÁGINA DO PDI



SUA PARTICIPAÇÃO É VITAL!

Dúvidas



Sugestões



Críticas



PARTICIPE CONOSCO DESTA CONSTRUÇÃO

ELABORAÇÃO



PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
2019-2023



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

OBRIGADO!