



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 2022

ITEM	NECESSIDADE DO PDTIC	ÁREA	OBJETO	MODALIDADE	UNIDADE DE EXECUÇÃO	FINAL VIGÊNCIA	STATUS
01	N31	Microinformática	Notebooks de Alto Desempenho	Pregão SRP	Central de Compras	22/11/2022	Finalizado
02	N31	Microinformática	Desktop de Alto Desempenho	Pregão SRP	Central de Compras	05/11/2022	Finalizado
03	N28	Microinformática	Software (Sistema Operacional)	Pregão SRP	Central de Compras	09/12/2022	Finalizado
04	N28	Segurança da Informação	Aquisição de Licença para Solução Integrada de Proteção de Rede para Segurança de Informação: Next Generation Firewall (NGFW).	Pregão SRP	Reitoria	15/03/2023	Finalizado
05	N30	Infraestrutura de TI	Aquisição de Solução para implantação de Rede Wireless (sem fio)	Pregão SRP	Reitoria	X	Em Execução
06	N31	Infraestrutura de TI	Aquisição de Equipamentos de TI (Tipo Nobreak e Estabilizadores)	Pregão SRP	Reitoria	X	Em Execução



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

07	N31	Infraestrutura de TI	Aquisição de Solução de Monitoramento por Câmara IP	Pregão SRP	Reitoria	X	Planejado
08	N31	Infraestrutura de TI	Aquisição de Solução de Telefonia Fixa Via Voip	Pregão SRP	Reitoria	X	Planejado
09	N31	Infraestrutura de TI	Equipamentos de Rede (Switch, Servidores, Storage, Central Telefonia)	Pregão SRP	Reitoria	X	Planejado



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

Cronograma dos Projetos da Central de Compras em Execução (UASG 201057)

Projeto	Previsão da IRP	Previsão do Edital publicado	Previsão da ARP publicada
Desktops e Notebooks (portfólio 2022)	IRP nº 06/2022 aberta	1ª quinzena de julho/2022	2ª quinzena de agosto/2022
Dados móveis com Gestão – MDM	IRP nº 09/2022 aberta	1ª quinzena de julho/2022	2ª quinzena de agosto/2022
Suite de Escritório (Microsoft e Google)	IRP nº 08/2022 aberta	1ª quinzena de julho/2022	2ª quinzena de agosto/2022
Design Gráfico	1ª quinzena de maio/2022	2ª quinzena de julho/2022	2ª quinzena de setembro/2022
Automação de Serviços ¹	-	-	-

¹ Projeto em replanejamento pela SGD-ME e sem datas estimadas no momento.

Referências:

- [Cronograma de Aquisição de TI da Central de Compras](#)
- [Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação \(PDTIC\) do IFSertãoPE](#)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

OBS: Todos os detalhes sobre os processos podem ser vistos na página da DGTI (www.ifsertao-pe.ed.br/dgti) na área de planejamento da contratação de TI.

Diretor de Gestão em Tecnologia da Informação